

SANTA CRUZ, LAGOA (SÃO MIGUEL),

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010101	010000 0701040100	2 1	Muros e Passeios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.263,45	0,00	1.263,45	0,00	1.262,40	1.262,40	99,92	99,92
010101	010000 0701070000	3 1	Equipamento Informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	956,08	956,08	95,61	95,61
010101	010000 0701080000	4 1	Software Informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	649,00	649,00	81,13	81,13
020401	010000 0701020300	6 1	Reparação e beneficiação da moradia do Sr. Jeremias Pereira Varão	E	100,00	0,00	0,00	26/02/2015	31/12/2015	18.252,25	0,00	18.252,25	0,00	18.252,25	18.252,25	100,00	100,00
020401	010000 0701020300	7 1	Reparação e beneficiação da moradia do Sra. Valentina de Melo Anacleto	E	100,00	0,00	0,00	23/06/2015	31/12/2015	33.023,83	0,00	33.023,83	0,00	13.359,52	13.359,52	40,45	40,45
020406	010000 0703060000	8 1	Eco Freguesia	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.498,48	2.498,48	99,94	99,94
020502	010000 0701030200	1 1	Adaptação de Edifício a Polivalente	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	73.614,83	73.614,83	90,88	90,88
040300	010000 1005030000	5 1	Contrato de Crédito	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :									138.339,53	0,00	138.339,53	0,00	110.592,56	110.592,56	79,94	79,94	

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2016